

Приложение 2
к приказу от 3.04.2019 № 157
«О мерах по внедрению и
реализации Комплекса мер, в
рамках реализации федерального
проекта «Современная школа» в
МКОУ СОШ №10 им.Б.М.Карданова
г.Баксана»

**«Дорожная карта»
по внедрению и реализации проекта «Современная школа»
в МКОУ «СОШ №10 им.Б.М.Карданова г.Баксана**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
2.	Создание и утверждение медиаплана центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Канукова М.М., директор, Шогенова М.И., руководитель центра	апрель
3.	Согласование дизайн-проекта	Канукова М.М., директор, Шогенова М.И., руководитель центра	апрель
4.	Согласование проекта зонирования		
5.	Согласование проекта инфраструктурного листа		
6.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъектов Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра	Канукова М.М., директор	апрель
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей: «Технология», «Информатика», «ОБЖ».	Шогенова М.И., руководитель центра	апрель-май
8.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Канукова М.М., директор, Шогенова М.И.,	май-сентябрь

		руководитель центра	
7.	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра	Канукова М.М., директор, Шогенова М.И., руководитель центра	май-август
8.	Осуществление строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком.	Канукова М.М., директор, Шогенова М.И., руководитель центра	июнь-август
9.	Лицензирование образовательной деятельности Центров.	Канюка Н.Н., директор	сентябрь
10.	Открытие Центров в единый день открытия.	Канукова М.М., директор, Шогенова М.И., руководитель центра	сентябрь